



## SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

### RESOLUÇÃO CIB Nº 131/2007

Aprova a extensão de prazo dos Termos de Compromisso oriundos do Projeto Saúde Bahia..

A Plenária da Comissão Intergestores Bipartite da Bahia, no uso de suas atribuições e tendo em vista o decidido na Reunião Ordinária do dia 20 de setembro de 2007.

Considerando o Decreto Estadual nº 8.467 de 26.02.03, que estabelece a inserção dos Municípios no Projeto Saúde Bahia através de assinatura do Termo de Compromisso;

Considerando o Decreto Estadual nº 10.334/2007, publicado em 28-29.04.07, que dispõe sobre a transferência de recursos do Fundo Estadual de Saúde/FESBA para os municípios;

Considerando o estabelecimento de apoio mútuo, cooperação técnica e financeira para a execução do Projeto de expansão / conversão à estratégia de Saúde da Família nos municípios, através de Subprojetos ( Componente III: Expansão da Atenção Básica à Saúde ), no Âmbito do Projeto saúde Bahia: Reduzindo desigualdades provenientes do acordo de empréstimos do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento – LN 7182 – BR.

Considerando a necessidade de cumprir os objetos estabelecidos nos Termos de Compromisso e havendo saldo financeiro nos citados Termos:

### RESOLVE

Autorizar a extensão de prazos dos Termos de Compromisso dos municípios dos municípios incluídos, para efetivação das ações referentes ao financiamento de obras, aquisição de equipamentos e/ou custeio de bolsas, conforme elencado no anexo I.

A presente resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Republicada por ter saído com incorreções

Salvador, 20 de setembro de 2007.

**Jorge José Santos Pereira Solla**  
Secretário Estadual da Saúde  
Coordenador da CIB/BA



**SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL**

**Suzana Cristina Silva Ribeiro**  
Presidente do COSEMS/BA  
Coordenadora Adjunta da CIB/BA



## SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

### ANEXO I

MUNICÍPIO	PRAZO DE ADITAMENTO	AÇÕES
Água Fria	3 meses	conclusão das obras e licitação/compra de equipamentos
Anagé	3 meses	compra de equipamentos
Antônio Cardoso	9 meses	conclusão das obras e licitação/compra de equipamentos
Barro Preto	9 meses	licitação/execução das obras e licitação/compra de equipamentos
Boa Nova	3 meses	bolsa (e bônus conforme condições do Termo de compromisso)
Bom Jesus da Serra	12 meses	adequação do subprojeto, realizar a licitação e execução das obras e licitação/compra dos equipamentos
Caatiba	3 meses	bolsa (e bônus conforme condições do Termo de compromisso)
Caetanos	3 meses	bolsa (e bônus conforme condições do Termo de compromisso)
Campo Alegre de Lourdes	6 meses	conclusão das obras e licitação/compra de equipamentos
Caraíbas	3 meses	conclusão das obras/bolsa (e bônus conforme condições do Termo de compromisso)
Caturama	3 meses	bolsa (e bônus conforme condições do Termo de compromisso)
Coronel João Sá	3 meses	conclusão das obras
Encruzilhada	9 meses	conclusão das obras e licitação/compra de equipamentos
Érico Cardoso	9 meses	conclusão das obras e licitação/compra de equipamentos



## SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Fátima	3 meses	licitação/compra de equipamentos
Guajerú	3 meses	bolsa (e bônus conforme condições do Termo de compromisso)
Ibicoara	6 meses	conclusão das obras e licitação/compra de equipamentos
Ipecaetá	12 meses	adequação do subprojeto, realizar a licitação e execução das obras e licitação/compra dos equipamentosdas
Itapé	9 meses	conclusão das obras e licitação/compra de equipamentos
Lamarão	3 meses	licitação/compra de equipamentos
Macururé	3 meses	conclusão das obras e licitação/compra de equipamentos
Maetinga	3 meses	bolsa (e bônus conforme condições do Termo de compromisso)
Manoel Vitorino	9 meses	conclusão das obras e licitação/compra de equipamentos
Marauá	12 meses	adequação do subprojeto, realizar a licitação e execução das obras e licitação/compra dos equipamentosdas
Mirante	3 meses	bolsa (e bônus conforme condições do Termo de compromisso)
Monte Santo	3 meses	licitação/compra de equipamentos
Novo Triunfo	3 meses	bolsa (e bônus conforme condições do Termo de compromisso)
Piatã	12 meses	adequação do subprojeto, realizar a licitação e execução das obras e licitação/compra dos equipamentosdas
Planaltino	3 meses	licitação/compra de equipamentos
Quijingue	3 meses	bolsa (e bônus conforme condições do Termo de compromisso)



## SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Ribeira do Amparo	12 meses	adequação do subprojeto, realizar a licitação e execução das obras e licitação/compra dos equipamentos
Rio do Antônio	9 meses	licitação/execução das obras, e licitação/compra de equipamentos
Sítio do Quinto	3 meses	conclusão das obras e licitação/compra de equipamentos
Tabocas do Brejo Velho	9 meses	conclusão das obras e licitação/compra de equipamentos
Tanque Novo	6 meses	conclusão das obras e licitação/compra de equipamentos
Tremedal	6 meses	conclusão das obras e licitação/compra de equipamentos
Umburanas	3 meses	bolsa (e bônus conforme condições do Termo de compromisso)
Várzea da Roça	9 meses	conclusão das obras e licitação/compra de equipamentos